



VALMISTUNEET TYÖT:

Betonipintojen esioikaisu pääosin

KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖT:

Levyväliseinät

Ulkoseinien puurungot+eristys

Viemäriasennus 1. kerros

Iv-kanavienasennus

Väliseinien sähköputkitus

Tasoitetyöt

Istumakatsomon muottityö

Väliseinämuuraus

Lämpöjohtorunkoasennus

Sähkön kaapelireittiasennus

Yläpohjan täydentävät rakenteet

ALKAVAT TYÖT:

Räystäiden kattokaivo-asennus

Istumakatsomon raudoitus

Us-tuulensuojalevyt+koolaus

Vesikatteen pintahuopa-asennus




Tasoitettuja väliseiniä



Istumakatsomon muottityötä



Sähköhylyyasennuksia



Väliseinätyötä

Terveisin työmaan henkilöstö

Viimeinen TR-mittaus
95,90 %